

Российская Федерация
Тюменская область

Общество с ограниченной ответственностью



ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ

Свидетельство №959

**РЕКУЛЬТИВАЦИЯ СВАЛКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ СО СТРО-
ИТЕЛЬСТВОМ ПОЛИГОНА ДЛЯ ПОЧЕПСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 1
Пояснительная записка**

ПИ8-18-ПЗ

Том 1

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
|------|-----------|-------|------|
| | | | |
| | | | |

2018

Общество с ограниченной ответственностью



ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ

Свидетельство №959

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ СВАЛКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПОЛИГОНА ДЛЯ ПОЧЕПСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 1
Пояснительная записка**

ПИ8-18-ПЗ

Том 1

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------------------|--------|-------|------|
| Взам. инв. № | | Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Подп. и дата | | Главный инженер проекта | | | |
| Инв. № подл. | | | | | |

В.В. Болеславский

2018

| Обозначение | Наименование | Примечание |
|--------------|--|------------|
| ПИ8-18-ПЗ-С | Содержание тома 1 | 2 |
| ПИ8-18-ПЗ-СП | Состав проектной документации | 3 |
| ПИ8-18-ПЗ | Текстовая часть | 4 |
| | Реквизиты документов, на основании, которого принято решение о разработке проектной документации | |
| | Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства | |
| | Сведения о функциональном назначении объекта капитального строительства, состав и характеристику производства, номенклатуру выпускаемой продукции (работ, услуг) | |
| | Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, газе, воде и электрической энергии | |
| | Данные о проектной мощности объекта капитального строительства - для объектов производственного назначения | |
| | Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, топливно-энергетических ресурсах - для объектов производственного назначения | |
| | Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов производства - для объектов производственного назначения | |
| | Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование | |
| | Сведения о категории земель, на которых располагается объект капитального строительства | |
| | Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков | |
| | Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований | |
| | Технико-экономические показатели | |
| | Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий | |
| | Данные о проектной мощности объекта капитального строительства | |
| | Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----------|---|------|-------|-------|-------------------|--------------------------|------|--------|
| Взам. инв. № | | | Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий | | | | | | | |
| | | | Данные о проектной мощности объекта капитального строительства | | | | | | | |
| Подп. и дата | | | Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Инв. № подл. | | | | | | | | ПИ8-18-ПЗ-С | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | Изм. | Кол.уч | Лист | №док. | Подп. | Дата | | | |
| | | Разраб. | Гришанова | | | 07.18 | | | | |
| | | Н.контр. | Болеславский | | | 07.18 | | | | |
| | | ГИП | Алексеевко | | | 07.18 | Содержание тома 1 | Стадия | Лист | Листов |
| | | | | | | П | | | 1 | |
| | | | | | | | | ООО «Проектный Институт» | | |

| | | |
|--|---|--|
| | Обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального строительства по этапам строительства с выделением этих этапов (при необходимости) | |
| | Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при необходимости) | |
| | Заверение проектной организации | |
| | Приложение 1. Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации № 0659-02/П-176 от «13» июля 2016 г. | |
| | Приложение 2. Техническое задание. | |
| | Приложение 3. Решение №460 от 4 декабря 1970 года «О выделении земельного участка для организации городской свалки». | |
| | Приложение 4. Решение по Делу №2-100 (2017) от 25 января 2017 года Почепского районного суда Брянской области о ликвидации ТБО. | |
| | Приложение 5. Свидетельство о государственной регистрации права 32-АЖ №060664 от 20 апреля 2012 года. | |
| | Приложение 6. Акт приема – сдачи земельного участка от 24 февраля 2012 года | |
| | Приложение 7. Постановление о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование МКП «Почепский жилкомводхоз» для эксплуатации свалки. | |
| | Приложение 8. Извещение о проведении электронного аукциона для закупки №0127300011117000077. | |
| | Приложение 9. Выписка из ЕГРН №32/ИСХ/17-339242 от 26 сентября 2017 года. | |
| | Приложение 10. Технические условия для присоединения к электрическим сетям №20528555*** от 07 мая 2018 года. | |

| | |
|--------------|--|
| Взам. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | |

| | | | | | |
|--------|---------|------|-------|---------|------|
| | | | | | |
| Изм. □ | Кол.уч. | Лист | № док | Подпись | Дата |

ПИ8-18-ПЗ-С

Лист

2

Состав проекта

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
|------------|-------------|--|--------------------|
| 1 | ПИ8-18-ПЗ | Раздел 1 «Пояснительная записка» | |
| 2 | ПИ8-18-ПЗУ | Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка» | |
| | ПИ8-18-АР | Раздел 3 «Архитектурные решения» | не разрабатывается |
| 3 | ПИ8-18-КР | Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» | |
| | | Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» | |
| 4.1 | ПИ8-18-ИОС1 | Подраздел 1 «Система электроснабжения» | |
| | ПИ8-18-ИОС2 | Подраздел 2 «Система водоснабжения» | не разрабатывается |
| 4.2 | ПИ8-18-ИОС3 | Подраздел 3 «Система водоотведения» | |
| | ПИ8-18-ИОС4 | Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети» | не разрабатывается |
| | ПИ8-18-ИОС5 | Подраздел 5 «Сети связи» | не разрабатывается |
| 4.3 | ПИ8-18-ИОС6 | Подраздел 6 «Технологические решения» | |
| 5 | ПИ8-18-ПОС | Раздел 6 «Проект организации строительства» | |
| 6 | ПИ8-18-ООС | Раздел 7 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» | |
| 7 | ПИ8-18-ПБ | Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» | |
| 8 | ПИ8-18-ОДИ | Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов» | не разрабатывается |
| | ПИ8-18-ТЭЭ | Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов» | не разрабатывается |
| | | Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» | не разрабатывается |
| 9 | ПИ8-18-СМ | Раздел 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства» | |
| | | Раздел 12 "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами" | не разрабатывается |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ПИ8-18-ПЗ-СП

| | | | | | |
|----------|--------------|------|--------|-------|-------|
| | | | | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | Недок. | Подп. | Дата |
| Разраб. | Болеславский | | | | 07.18 |
| | | | | | |
| Н.контр. | Алексеев | | | | 07.18 |
| ГИП | Болеславский | | | | 07.18 |

Состав проектной документации

| | | |
|--------------------------|------|--------|
| Стадия | Лист | Листов |
| П | | 1 |
| ООО «Проектный Институт» | | |

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

1. Реквизиты одного из документов, на основании которого принято решение о разработке проектной документации.

Решение о разработке проектной документации принято на основании:

- муниципального контракта на проектные работы № 0127300011117000077 от «10» августа 2017 г.;

- задания на проектирование к муниципальному контракту № 0127300011117000077 от «10» августа 2017 г.

- решения Почепского районного суда Брянской области от 25 января 2017 года.

Источник финансирования - Бюджет Почепского городского поселения Почепского муниципального района.

Проектом предусмотрено разработка проектной документации по объекту «Рекультивация свалки твердых бытовых отходов со строительством полигона для Почепского района Брянской области».

Место расположения объекта: Брянская область, Почепский район, справа от автодороги «Брянск-Новозыбков-Мглин», юго-западнее д. Бумажная Фабрика.

2. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства.

Проект «Рекультивация свалки твердых бытовых отходов со строительством полигона для Почепского района Брянской области», разработан на основании следующих документов:

- муниципального контракта на проектные работы № 0127300011117000077 от «10» августа 2017 г.;

- задания на проектирование к муниципальному контракту № 0127300011117000077 от «10» августа 2017 года;

- решение №460 «О выделении земельного участка для организации городской свалки» от 4 декабря 1970 года;

- решения Почепского районного суда Брянской области от 25 января 2017 года.

- свидетельства о государственной регистрации права от 20 апреля 2012 года;

- акт приема передачи земельного участка;

- постановление №23 от 24 сентября 2012 года «О предоставлении земельного участка

| | | | | | | | | |
|--------------|----------|--------------|------|--------|-------|-------|--------------------------|------|
| Взам. инв. № | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Подп. и дата | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Инв. № подл. | Изм. | Кол.уч. | Лист | Недок. | Подп. | Дата | Пояснительная записка | |
| | Разраб. | Гришанова | | | | 07.18 | | |
| | | | | | | | П | |
| | | | | | | | | |
| | Н.контр. | Алексеев | | | | 07.18 | ООО «Проектный Институт» | |
| | ГИП | Болеславский | | | | 07.18 | | |
| | | | | | | | Стадия | Лист |
| | | | | | | | П | 1 |
| | | | | | | | Листов | |
| | | | | | | | 4 | |

ПИ8-18-ПЗ

в постоянное (бессрочное) пользование МКП «Почепский жилкомводхоз» для эксплуатации свалки;

- выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;

- градостроительного плана земельного участка №RU 72516302-2139-18;

- топографической съемки (с нанесением границ земельного участка) М1:500;

Площадка строительства относится к 1В климатическому району и характеризуется следующими данными:

- температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 35оС;

- средняя температура воздуха – минус 6,9°С;

- продолжительность отопительного периода - 223 суток;

- нормативное ветровое давление – 0,23 (23) кПа (кгс/м²) (I ветровой район);

- расчетный вес снегового покрова – 1,8 (180) кПа (кгс/м²) (III снеговой район);

- зона влажности - сухая.

Средняя скорость ветра за три наиболее холодных месяца – 4 м/с.

Проект разработан в соответствии со следующими нормативными документами:

1. Постановление N 87 О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию.

2. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7 – ФЗ «Об охране окружающей среды».

3. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89 – ФЗ «Об отходах производства и потребления».

4. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

5. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395 – 1 «О недрах».

6. Федеральный закон от 04.05.1999 № 96 – ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

7. Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»

8. «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов» (утв. Министерством строительства РФ 2 ноября 1996 года).

9. ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС).

Основные требования к проектной и рабочей документации.

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------|---------|------|-----------|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | | | | | | | Лист |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Изм. <input type="checkbox"/> | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата | ПИ8-18-ПЗ | | | 2 |

8. Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка.

Изымание земельных участков проектом не предусмотрено.

9. Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства.

Площадка свалки ТБО находится в Брянской области, Почепском районе, справа от автодороги «Брянск-Новозыбков-Мглин», юго-западнее д. Бумажная Фабрика.

Со стороны заезда территория свалки ограничена металлическим забором из профлиста и шлагбаумом, имеются бытовые постройки, остальная территории, кроме восточной ее части, обвалована. С западной стороны площадка граничит с автодорогой Почеп-Мглин. С северной – сельхозугодья. С южной стороны – луга.

С восточной стороны – лесной массив.

Кадастровый номер участка 32:20:0200102:125.

Площадь участка равна 3000000 м².

Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Виды разрешенного использования: полигоны твердых бытовых (коммунальных отходов).

10. Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.

Земельный участок, на котором расположен объект, не является изымаемым, средств для возмещения убытков не требуется.

11. Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований.

В данном проекте не использовались патентные исследования, а также изобретения.

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |
| | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|------|-------|---------|------|-----------|------|
| | | | | | | ПИ8-18-ПЗ | Лист |
| Изм. <input type="checkbox"/> | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата | | 4 |

12. Техничко-економически показатели.

Технико-экономические показатели объекта:

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Показатель |
|-------|--|---------|------------|
| 1 | Площадь участка | Га | 3,0 |
| 2 | Площадь рекультивации (земля занятая отходами) | Га | 2,7850 |
| | | | |

13. Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий - в случае необходимости разработки таких условий.

Специальные технические условия не разрабатывались.

14. Данные о проектной мощности объекта капитального строительства, значимости объекта капитального строительства для поселений (муниципального образования), а также о численности работников и их профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест (кроме жилых зданий) и другие данные, характеризующие объект капитального строительства, - для объектов непроизводственного назначения.

Численность определена в соответствии с производственной необходимостью и режимом работы.

Режим работы односменный 5 дней в неделю по 8 рабочих часов. Общее количество рабочих часов на одного специалиста – 40 часов в неделю. Количество рабочих дней в году в среднем на человека 250.

15. Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений.

Разработка проектной документации выполнена с помощью программ: Autodesk AutoCAD, Word, Excel.

16. Обоснование возможности осуществления строительства объекта капитального строительства по этапам строительства с выделением этих этапов (при необходимости).

Проектом предусмотрена рекультивация свалки твердых бытовых отходов, с полной ликвидацией объекта. Необходимости в строительстве и в строительстве объекта по этапам нет.

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|------|-------|---------|------|-----------|------|
| | | | | | | ПИ8-18-ПЗ | Лист |
| | | | | | | | 5 |
| Изм. <input type="checkbox"/> | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата | | |

17. Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при необходимости).

Необходимость сноса зданий и сооружений, переселения людей, переноса сетей инженерно-технического обеспечения отсутствует.

18. Заверение проектной организации.

Проектная документация, выполненная ООО «ТюменьПроектСервис», разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, с использованием технических условий.

ГИП ООО «Проектный Институт» _____

В.В.Болеславский

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------|--------------|-------|---------|------|-----------|--|--|------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | | | | | | | Лист |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Изм. <input type="checkbox"/> | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата | ПИ8-18-ПЗ | | | 6 |

Таблица регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) | | | | Всего листов (страниц) в документе | Номер документа | Вход. № сопр. док. и дата | Подпись | Дата |
|------|-------------------------|------------|-------|----------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------|------|
| | измененных | замененных | новых | аннулированных | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | |
|--------------|--|
| Взам. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Инв. № подл. | |

ПРИЛОЖЕНИЯ

| | | |
|--------------|--------------|--------------|
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |
| | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|------|-------|---------|------|------------|------|
| | | | | | | ПИ8-18-ПЗУ | Лист |
| | | | | | | | 8 |
| Изм. <input type="checkbox"/> | Кол.уч | Лист | № док | Подпись | Дата | | |



ЕДИНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

по Ленинградской области и Северо-Западу

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации объектов капитального строительства

**Ассоциация «Единое Объединение Проектировщиков
по Ленинградской области и Северо-Западу»**

Адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, просп. Обуховской обороны 271, оф. 1039

Регистрационный номер в государственном реестре
саморегулируемых организаций: СРО-П-160-13082010

www.a-sro.ru

г. Санкт-Петербург

«22» сентября 2016 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
№ 959

Выдано члену саморегулируемой организации:

**Обществу с ограниченной ответственностью
«Проектный Институт»**

ОГРН 1157232010715 ИНН 7203337193

Адрес: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 76/1

Основание выдачи свидетельства: Решение Совета Саморегулируемой Организации Ассоциация «Единое Объединение Проектировщиков по Ленинградской области и Северо-Западу». Протокол Заседания Совета № 22/09/2016 от «22» сентября 2016 года.

Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным в приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Начало действия «22» сентября 2016 г.

Свидетельство без приложения не действительно.

Свидетельство действительно без ограничения срока и территории его действия.

Свидетельство выдано взамен ранее выданного

Директор
АС «ЕО ПЛЮСЗ»



Гусев М.Д.

Серия АС № 0001890



ЕДИНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

по Ленинградской области и Северо-Западу

Приложение к Свидетельству о допуске к
определенному виду или видам работ,
которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального
строительства от 22 сентября 2016 г.

№ 959

ВИДЫ РАБОТ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ:

1. объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, объекты использования атомной энергии, и о допуске к которым

| № | Наименование вида работ |
|----|-------------------------|
| 1. | нет |

2. объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым

| № | Наименование вида работ |
|----|-------------------------|
| 1. | нет |

3. объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) и о допуске к которым

| | Наименование вида работ |
|------|--|
| 1. | Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка: |
| 1.1. | Работы по подготовке генерального плана земельного участка |
| 1.2. | Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта |
| 1.3. | Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения |
| 4. | Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: |
| 4.1. | Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения |
| 4.2. | Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации |
| 4.5. | Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и |

ПРИЛОЖЕНИЕ к СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Серия АВ № 0003604



**ЕДИНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ**

по Ленинградской области и Северо-Западу

| | |
|-------|--|
| | управления инженерными системами |
| 4.6. | Работы по подготовке проектов внутренних систем газоснабжения |
| 5. | Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: |
| 5.1. | Работы по подготовке проектов наружных сетей теплоснабжения и их сооружений |
| 5.2. | Работы по подготовке проектов наружных сетей водоснабжения и канализации и их сооружений |
| 5.3. | Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений |
| 5.4. | Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения не более 110 кВ включительно и их сооружений |
| 5.5. | Работы по подготовке проектов наружных сетей Электроснабжение 110 кВ и более и их сооружений |
| 5.6. | Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем |
| 5.7. | Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений |
| 6. | Работы по подготовке технологических решений: |
| 6.1. | Работы по подготовке технологических решений жилых зданий и их комплексов |
| 6.2. | Работы по подготовке технологических решений общественных зданий и сооружений и их комплексов |
| 6.3. | Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов |
| 6.4. | Работы по подготовке технологических решений объектов транспортного назначения и их комплексов |
| 6.5. | Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов |
| 6.6. | Работы по подготовке технологических решений объектов сельскохозяйственного назначения и их комплексов |
| 6.7. | Работы по подготовке технологических решений объектов специального назначения и их комплексов |
| 6.9. | Работы по подготовке технологических решений объектов сбора, обработки, хранения, переработки и утилизации отходов и их комплексов |
| 6.11. | Работы по подготовке технологических решений объектов военной инфраструктуры и их комплексов |
| 6.12. | Работы по подготовке технологических решений объектов очистных сооружений и их комплексов |
| 7. | Работы по разработке специальных разделов проектной документации: |
| 7.1. | Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне |
| 7.2. | Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 7.3. | Разработка декларации по промышленной безопасности опасных производственных объектов |
| 7.4. | Разработка декларации безопасности гидротехнических сооружений |
| 9. | Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды |
| 10. | Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности |

ПРИЛОЖЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Серия АВ № 0003605



**ЕДИНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ**

по Ленинградской области и Северо-Западу

| | |
|-----|---|
| 11. | Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения |
| 12. | Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений |
| 13. | Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) |

Общество с ограниченной ответственностью «Проектный Институт» вправе заключать договоры по организации подготовки проектной документации объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 25 000 000 руб. (Двадцать пять миллионов рублей).

Директор
АС «ЕО ПЛОСЗ»



Гусев М.Д.

ПРИЛОЖЕНИЕ к СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Серия АВ № 0003606

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по разработке проектной документации по объекту «Рекультивация свалки твердых бытовых отходов со строительством полигона для Почепского района Брянской области»

1. Наименование и объем оказываемых услуг разработка проектной документации по объекту: «Рекультивация свалки твердых бытовых отходов со строительством полигона для Почепского района Брянской области».

2. Общие данные

| № | ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ | СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ |
|-----|--|---|
| 1. | Основание для проектирования | Реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке проектной документации: Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей среды»; Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; Решение Почепского районного суда Брянской области от 25 января 2017 года; |
| 2. | Стадийность проектирования | В один этап – разработка проектно-сметной документации |
| 3. | Заказчик | Администрация Почепского района |
| 4. | Генеральная проектная организация | ООО «Проектный институт» |
| 5. | Вид строительства | Ликвидация объекта |
| 6. | Срок окончания строительства | Согласно расчетному сроку строительства, определенному в проекте организации строительства |
| 7. | Источник финансирования | Бюджет Почепского городского поселения Почепского муниципального района |
| 8. | Сведения об участке строительства | Площадь участка рекультивации 30 000 м ² , расположен на земельном участке с кадастровым номером 32:20:0200102:125, Брянская область, Почепский район, справа от автодороги «Брянск-Новозыбков-Мглин», юго-западнее д.Бумажная Фабрика. Объем захороненных отходов определить перед началом технического этапа рекультивации |
| 9. | Планировочные ограничения | Согласно градостроительных требований и условий. |
| 10. | Идентификационные сведения об объекте капитального строительства Сведения о градостроительном плане земельного участка | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. |
| | Кадастровый квартал земельного участка | 32:20:0200102 |
| 11. | Указания о выделении этапов строительства и их состав | Не требуется |
| 12. | Сведения о результатах обследования технического состояния зданий и сооружений (при реконструкции или капитальном ремонте), объекта незавершенного строительства | Не требуется |
| 13. | Сведения об инженерных изысканиях | Запланировать проведение инженерных изысканий перед началом технического этапа рекультивации в соответствии с постановлением Правительства № 20 от 15.03.2006 г.: инженерно-геодезические: 1. Съёмка действующей части участка складирования ТБО с наложением её контуров на проектный план в масштабе 1:1000. 2. Графический материал в масштабе 1:25000 в пределах санитарно-защитной зоны по периметру полигона с нанесением имеющихся водных объектов (озер), «самосевных» древесных порослей. |

| № | ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ | СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ |
|-----|--|---|
| | | <p>инженерно-геологические, исследование состояния «свалочной» массы, в том числе на содержание опасных веществ.</p> <p>инженерно-гидрометеорологические,</p> <p>инженерно-экологические.</p> <p>Инженерные изыскания выполнить в соответствии с:</p> <p>1.СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.</p> <p>2.СП 11-102-97 Инженерно-экологические изыскания для строительства</p> <p>3.СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства</p> <p>4.СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ</p> <p>5.СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства</p> |
| 14. | Наименование, состав и требования к проектной документации | <p>Состав и содержание разделов разработать в соответствии с Постановлением правительства РФ от 16 февраля 2008 года N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».</p> <p>Проект должен включать:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. пояснительную записку; 2. исходный план полигона на начало рекультивации; 3. генплан полигона после рекультивации; 4. схему перемещения свалочного грунта; 5. технологию проведения технического и биологического этапов рекультивации; 6. проект организации строительства; 7. спецификация материалов и используемого оборудования; 8. перечень мероприятий по охране окружающей среды; 9. схему водоотведения поверхностных стоков; 10. перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; 11. сметную документацию. <p>При необходимости предусмотреть систему дегазации тела полигона.</p> <p>В проекте должен быть проработан вопрос об источниках грунтов и их доставке, исходя из экономической целесообразности.</p> <p>При разработке проектной документации учитывать требования:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Федеральный закон от 10.01.2002 № 7 – ФЗ «Об охране окружающей среды». 2.Федеральный закон от 24.06.1998 № 89 – ФЗ «Об отходах производства и потребления». 3.Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 4.Закон РФ от 21.02.1992 № 2395 – I «О недрах». 5.Федеральный закон от 04.05.1999 № 96 – ФЗ «Об охране атмосферного воздуха». 6. Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 7.«Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов» (утв. Министерством строительства РФ 2 ноября 1996 года). 8.ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации. |

3. Основные требования к проектным решениям

| | ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ | СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ |
|----|--|---|
| .1 | Градостроительные решения Генеральный план, благоустройство, озеленение, организация рельефа, | <p>Обеспечить максимально эффективное использование существующих подъездов и дорог.</p> <p>Организацию рельефа выполнить с учетом прилегающей</p> |

| | ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ | СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ |
|----|---|---|
| | обеспеченность автостоянками | территории. |
| .2 | Нормативный срок эксплуатации здания | Не предусматривается |
| .3 | Архитектурно-планировочные решения | Выполнить согласно технологическим требованиям. |
| | Основные технико-экономические показатели | Определяется по результатам проектирования на рекультивацию |
| .4 | Требования по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов | Не требуется |
| .5 | Конструктивные решения, изделия и материалы несущих и ограждающих конструкций | Решения по проектированию принимать согласно Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов твердых бытовых отходов, утвержденной Министерством строительства Российской Федерации 02.11.1996 и согласно способу рекуперации площадок захоронения твердых бытовых отходов (RU 2243040): |
| .6 | Технологические решения и оборудование | <p>1. Технический этап: Свалку ТБО разбивают на участки в зависимости от условий ее расположения, геометрии, удобства освоения и пр. Освоение начинают с нижнего по рельефу участка. На выбранном участке экскавацией извлекают свалочный грунт. Выбранный грунт подвергают сортировке и сепарации. Для этого использовать мусоросортировочный комплекс. Свалочный грунт сортируют с выделением вторичного сырья (ВС), балластных фракций и собственно грунта. ВС направляют на переработку, остальные части - на вспомогательную площадку для временного хранения. При сортировке и сепарации извлекают стекло, черный и цветной металл, синтетические материалы (полиэтилен, пластмассу и пр.). После сортировки остается часть свалочного грунта, которая состоит из биосубстрата (до 90%) и балластных фракций ТБО. Этот грунт имеет плотность 1,4-1,6 т/м³, воздухопроницаем, хорошо уплотняется. Биосубстрат, входящий в состав свалочного грунта, представляет собой гумифицированный продукт, обладающий сорбционными свойствами. Балластные фракции - инертные материалы: камни, кирпич, мелкие фракции стекла, которые также можно использовать (например, для создания эксплуатационных дорог). В основании освободившегося после экскавации участка площадки захоронения ТБО создают (либо реконструируют) гидроизолирующий экран и систему отвода фильтрата в соответствии с действующими нормативными требованиями. Коэффициент фильтрации гидроизолирующего экрана должен быть 10⁻⁷ м/с. После создания гидроизолирующего экрана на этом участке площадки складировать с 4-кратным уплотнением несортируемые остатки и пересыпают их полученным в процессе сортировки грунтом. В соответствии с действующими на сегодняшний день нормативными требованиями минимальная толщина слоя свалочного грунта при пересыпке составляет 0,25 м. Этого слоя свалочного грунта достаточно для того, чтобы он сорбировал выделяющиеся при разложении дурнопахнущие вещества. По достижении проектных отметок данного участка на поверхности вновь заскладированных ТБО создают водозащитное покрытие из отсортированного грунта, формируют откосы и планируют поверхность свалочных масс и начинают освоение следующего участка.</p> <p>2. Биологический этап: Должен включать комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель для их дальнейшего целевого использования.</p> <p>Оборудование: Предусмотреть использование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Мусоросортировочный комплекс «7GL-Мастер» или аналог 2. Два фронтальных погрузчика Dressta 534 или аналог с объемом ковша не менее 3 м³. 3. Два грузовых автомобиля с объемом кузова не менее 20 м³ |
| .7 | Инженерные системы здания (полигона) | Отсутствуют |

| | ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ | СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ |
|-----|--|---|
| | | |
| .8 | Наружные инженерные сети Необходимость изменения и переустройства существующих внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей | Предусмотреть демонтаж существующих инженерных сетей при их наличии |
| | Потребность в тепловых пунктах и трансформаторных подстанциях и других инженерных сооружениях, в т.ч. их реконструкция, капитальный ремонт | Отсутствует |
| .9 | Требования по утилизации строительных отходов | Отсутствуют |
| .10 | Энергоэффективность | Проектные решения, применяемые материалы и оборудование согласовать с Заказчиком |
| .11 | Архитектурное освещение | Не требуется |
| .12 | Мероприятия по охране окружающей среды | Предусмотреть многофункциональное перекрытие Предусмотреть достаточные природоохранные мероприятия при рекультивации объекта в объеме действующих норм и правил РФ. |
| .13 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | Согласно требованиям СП. |
| .14 | Требования к стоимостному составу сметной документации (по объектам с бюджетным финансированием) | Сметную стоимость определить в соответствии с МДС 81-35.2004 базисно-индексным методом с использованием сметно-нормативной базы, внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов, в двух уровнях цен: базисном – 2001 года и текущем в уровне цен квартала сдачи проектной документации в орган по проведению государственной экологической экспертизы. Сметную документацию составлять в ФЕР, при отсутствии стоимости отдельных материалов в сборниках ТСЦ принимать такие стоимости по прайс-листам поставщиков с обратной индексацией в базисные цены. Обеспечить наличие положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости документации |

4. Дополнительные требования

4.1. Обеспечить ежедневный авторский надзор при выполнении технической части рекультивации.

4.2 В случае нехватки грунта для подсыпки изолирующего слоя, предусмотреть завоз грунта с карьера с удаленностью от полигона не далее 5 км.

4.3. Указания о необходимости согласований проектной документации:

- Согласование проектных решений с заказчиком, органами местного самоуправления с органами государственного земельного надзора (при необходимости)

4.4. Разработка мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно требованиям СП

4.5. Необходимость представления проектной документации на электронных носителях

Комплект проектно-сметной документации со всеми необходимыми согласованиями и заключениями, передается Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и экземпляр на электронном носителе (таблицы в формате Microsoft Excel, текстовая часть в формате Microsoft Word, чертежи и схемы в формате AutoCad, и в формате *.pdf).

4.6. Гарантии качества

Гарантийный срок на качество оказанных услуг по муниципальному контракту составляет 5 (пять) лет со дня подписания Акта приемки-передачи оказанных услуг.

Исполнитель обязан обеспечить проведение экологической и технической экспертизы.

В случае возникновения замечаний экспертных органов, в проектную документацию вносятся соответствующие поправки без дополнительной оплаты, в случае, если ошибки допущены при проектировании. А при изменении нормативной базы – за дополнительную плату.

5. Срок разработки проектной документации:

Разработка проектно-сметной документации, в том числе инженерные изыскания – в течение 12 (ДВЕНАДЦАТИ) месяцев с даты заключения муниципального контракта.

6. Место оказания услуг:

Брянская область, Почепский район, справа от автодороги «Брянск-Новозыбков-Мглин», юго-западнее д.Бумажная
Фабрика.

7. Источник финансирования:

За счет средств бюджета муниципального образования Почепское городское поселение Почепского муниципального района

8. График оплаты.

Согласно условиям проекта муниципального контракта.

9. Требования по энергетической эффективности материалов (комплектующих и (или) оборудования), применяемых при выполнении работы.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.01.2009 года №1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ и услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных и муниципальных нужд»

Глава администрации Почепского района

М.П. М.В. Морозов

Директор ООО «Проектный Институт»

МП Д.В. Курачев

Исполнительный комитет Брянского областного
Совета депутатов трудящихся

гор. Брянск

РЕШЕНИЕ

2 марта 1971 года

250/9

Об отводе 3,0 гектара земель откормхоза
"Литня" Почепскому райсовету для организации
городской оладки.

Рассмотрев материал и решение Почепского райисполкома
от октября 1970 года № 460 о выделении земельного участка
организации городской оладки, исполнительный комитет
областного Совета депутатов трудящихся решает:

Поручить Почепскому райисполкому отвести Почепскому
райсовету для организации городской оладки 3,0 гектара
земли земель откормхоза "Литня" и внести изменения в
некоторые документы.

Председатель исполнительного
комитета областного Совета
депутатов трудящихся

И. Коновалов

Секретарь исполнительного
комитета областного Совета
депутатов трудящихся

С. Янченко

Взнос ЛО

Р Е Ш Е Н И Е

4 декабря 1970 года

№ 460

" О выделении земельного участка для организации городской свалки."

Рассмотрев ходатайство Почепского Горсовета о выделе-
нии земельного участка для организации городской свалки
и учитывая согласие дирекции совхоза "Житня" исполком
Горсовета депутатов трудящихся р е ш а е т:

1. Отвести Почепскому Горсовету 3,0 га земель непригод-
ных для сельскохозяйственного использования, от совхоза "Житня" для орга-
низации городской свалки.
2. Обязать Почепский Горсовет огородить или оканавить
территорию свалки и сделать под "ездные" пути.
3. Обязать руководителей всех промышленных предприятий
города вывозить нечистоты и промышленные отходы только на те-
рриторию городской свалки.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на Почепскую СЭС.
5. Просить исполком Областного Совета депутатов трудящих-
ся утвердить настоящее решение и разрешить сделать изменения
земельно-учетной документации района.

Председатель исполкома
Горсовета депутатов
трудящихся

Секретарь исполкома
Горсовета депутатов
трудящихся



/Д. Гапоненко/



/С. Лашин/

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

25 января 2017 года Почепский районный суд Брянской области в составе:

председательствующего
при секретаре

Филюшиной И. С.,
Хусаиновой А. В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по
исковому заявлению Брянского природоохранного прокурора Брянской области
в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к
Администрации Почепского района Брянской области, муниципальному
казенному предприятию «Почепский жилкомводхоз» о понуждении к
совершению действий,

УСТАНОВИЛ:

Брянский природоохранный прокурор Брянской области Зубко М. В. в
порядке ст. 45 ГПК РФ обратился в суд с вышеназванным иском, заявлением,
указав, что проведенной проверкой исполнения санитарного и
природоохранного законодательства в сфере обращения отходов производства и
потребления на территории Почепского района Брянской области установлено,
что на основании постановления администрации Почепского района от
24.02.2012 года № 25 МКП «Почепский жилкомводхоз» предоставлен
земельный участок с кадастровым номером 32:20:0200102:125, площадью 30 000
кв. м, расположенный: Брянская область, Почепский район, справа от
автодороги «Брянск – Новозыбков – Мглин», юго-западнее д. Бумажная
Фабрика, в постоянное (бессрочное) пользование для эксплуатации свалки.
Согласно данным проверки указанный объект размещения отходов – свалка в
государственный реестр объектов размещения отходов не внесена. В нарушение
требований действующего законодательства свалка твердых бытовых отходов
эксплуатируется без выполнения каких-либо требований санитарного и
природоохранного законодательства; контроль за составом поступающих
отходов и их распределением на свалке не осуществляется, не обеспечивается
технологический цикл по изоляции отходов; размещение отходов производится
хаотично, насыпью; обваловка либо осушительная траншея, ограждения по
периметру объекта размещения отходов отсутствует; не проводятся
лабораторные исследования почвы, подземных вод и атмосферного воздуха в
зоне влияния объекта размещения отходов; подъездные пути к свалке
захламливаются отходами. Не проведение администрацией Почепского района и
МКП «Почепский жилкомводхоз» мероприятий по ликвидации свалки отходов и
рекультивации земельного участка способствует негативному воздействию на
все компоненты окружающей среды: атмосферу, подземные и поверхностные
воды, почву, растительность, животных, люди подвергаются как прямому
влиянию бытовых отходов и мусора, так и непосредственному, при контакте с
измененными компонентами окружающей среды. Просил суд обязать
администрацию Почепского района Брянской области и МКП «Почепский

твердых бытовых отходов, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 32:20:0200102:125, Брянская область, Почепский район, справа от автодороги «Брянск – Новозыбков – Мглин», юго-западнее д. Бумажная Фабрика; запретить МКП «Почепский жилкомводхоз» осуществлять транспортировку и размещение отходов производства и потребления на земельном участке с кадастровым номером 32:20:0200102:125, площадью 30 000 кв. м, Брянская область, Почепский район, справа от автодороги «Брянск – Новозыбков – Мглин», юго-западнее д. Бумажная Фабрика.

В судебном заседании заместитель прокурора Почепского района Брянской области Погарченко В. И. уточнила заявленные требования, и просила суд обязать администрацию Почепского района Брянской области профинансировать до 01 августа 2017 года комплекс мер по ликвидации и рекультивации свалки твердых бытовых отходов, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 32:20:0200102:125, Брянская область, Почепский район, справа от автодороги «Брянск – Новозыбков – Мглин», юго-западнее д. Бумажная Фабрика; МКП «Почепский жилкомводхоз» осуществить до 01 сентября 2017 года комплекс мер по ликвидации и рекультивации свалки твердых бытовых отходов, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 32:20:0200102:125, Брянская область, Почепский район, справа от автодороги «Брянск – Новозыбков – Мглин», юго-западнее д. Бумажная Фабрика; запретить МКП «Почепский жилкомводхоз» осуществлять транспортировку и размещение отходов производства и потребления на земельном участке с кадастровым номером 32:20:0200102:125, площадью 30 000 кв. м, Брянская область, Почепский район, справа от автодороги «Брянск – Новозыбков – Мглин», юго-западнее д. Бумажная Фабрика.

Представители ответчиков администрации Почепского района Брянской области, МКП «Почепский жилкомводхоз» по доверенностям Косяков А. Н. и Кудря А. Е., соответственно, по существу не возражали против удовлетворения уточненных исковых требований.

Выслушав заместителя прокурора Почепского района Брянской области Погарченко В. И., представителей ответчиков, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 42 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.

Согласно ст. 8 Федерального закона от 30.03.1991 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.

Согласно ст. 1 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» среда обитания человека – совокупность объектов, явлений и факторов окружающей (природной и искусственной) среды, определяющая условия жизнедеятельности человека; вредное воздействие на человека – воздействие факторов среды обитания, создающее угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу жизни или здоровью будущих поколений.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 10 января 2002 года № 27-ФЗ «Об

среды») хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на основе следующих принципов: соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; ответственность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на соответствующих территориях.

Согласно п. 15 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов.

Статьей 51 ФЗ «Об охране окружающей среды» закреплено, что отходы производства и потребления, радиоактивные отходы подлежат сбору, накоплению, утилизации, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными для окружающей среды и регулироваться законодательством Российской Федерации.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 04.05.2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» организацией, осуществляющей деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов IV класса опасности, должна быть получена лицензия.

Согласно ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – ФЗ «Об отходах производства и потребления») объекты размещения отходов вносятся в государственный реестр объектов размещения отходов (п. 6). Запрещается размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов (п. 7).

Как следует из материалов дела, Брянской природоохранной прокуратурой проведена проверка исполнения санитарного и природоохранного законодательства в сфере обращения отходов производства и потребления на территории Почепского района Брянской области. В ходе проверки установлено, что на основании постановления администрации Почепского района от 24.02.2012 года № 25 МКП «Почепский жилкомводхоз» предоставлен земельный участок с кадастровым номером 32:20:0200102:125, площадью 3 000 кв. м, расположенный: Брянская область, Почепский район, справа от автодороги «Брянск – Новозыбков – Мглин», юго-западнее д. Бумажная Фабрика, в постоянное (бессрочное) пользование для эксплуатации свалки. Деятельность по сбору отходов и размещению их на данном земельном участке МКП «Почепский жилкомводхоз» осуществляет по заключенным с юридическими и физическими лицами договорам, при этом объект размещения отходов – свалка в государственный реестр объектов размещения отходов не внесена.

В соответствии с требованиями «СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест», утвержденными Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 года № 4690-88, система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного пункта) (п. 1.2). Обезвреживание твердых и жидких бытовых отходов производится на специально отведенных участках или специальных сооружениях по обезвреживанию и переработке. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях (п. 3.1). Твердые бытовые отходы следует вывозить на полигоны (усовершенствованные свалки), поля компостирования, перерабатывающие и сжигательные заводы, а жидкие бытовые отходы - на сливные станции или поля ассенизации. Промышленные, не утилизируемые на производстве отходы вывозят транспортом предприятий на специальные полигоны или сооружения для промышленных отходов. Устройство неконтролируемых полигонов (свалок) бытовых отходов и отходов промышленных предприятий не допускается (п. 3.2). На земельные участки, отведенные для организации полигонов твердых бытовых отходов (усовершенствованные свалки), должно быть согласование местных учреждений санитарно-эпидемиологической службы (п. 3.3).

В нарушение требований действующего законодательства свалка твердых бытовых отходов МКП «Почепский жилкомводхоз» эксплуатируется без выполнения требований санитарного и природоохранного законодательства: контроль за составом поступающих отходов и их распределением на свалке не осуществляется, не обеспечивается технологический цикл по изоляции отходов; размещение отходов производится хаотично, насыпью; обваловка либо осушительная траншея, ограждения по периметру объекта размещения отходов отсутствуют; не проводятся лабораторные исследования почвы, подземных вод и атмосферного воздуха в зоне влияния объекта размещения отходов; подъездные пути к свалке захламлены отходами.

К основным принципам земельного законодательства относятся приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве перед использованием земли в качестве недвижимого имущества, согласно которому владение, пользование и распоряжение землей осуществляются собственниками земельных участков свободно, если это не наносит ущерб окружающей среде.

Целями охраны земель являются предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения земель и почв и иного негативного воздействия на земли и почвы, а также обеспечение рационального использования земель, в том числе для восстановления плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения и улучшения земель.

В соответствии с требованиями ст. 13 ЗК РФ в целях охраны земель собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите

вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного воздействия.

Основными направлениями действий по решению задачи обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при сборе, обезвреживании и захоронении твердых коммунальных отходов, закрепленными приказом Минприроды России от 14.08.2013 года № 298 «Об утверждении комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации», являются: выявление и ликвидация свалок и рекультивация полигонов захоронения отходов потребления, не соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и среды обитания.

В соответствии с п. 4 ст. 12 ФЗ «Об отходах производства и потребления» собственники объектов размещения отходов, а также лица, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, после окончания эксплуатации данных объектов обязаны проводить контроль за их состоянием и воздействием на окружающую среду и работы по восстановлению нарушенных земель в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 23.02.1994 года № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» рекультивация земель, нарушенных юридическими лицами и гражданами при проведении всех видов мелиоративных, проектно-изыскательских и иных работ, связанных с нарушением поверхности почвы, а также при складировании, захоронении промышленных, бытовых и других отходов, загрязнении участков поверхности земли, если по условиям восстановления этих земель требуется снятие плодородного слоя почвы, осуществляется за счет собственных средств юридических лиц и граждан в соответствии с утвержденными проектами рекультивации земель.

Организация мероприятий по закрытию полигонов и свалок твердых бытовых отходов, а также проведению работ по их рекультивации определены Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденной Минстроем России 02.11.1996 года (далее – Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов).

Согласно нормам Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов рекультивация закрытых полигонов представляет собой комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности восстанавливаемых территорий, а также на улучшение окружающей среды.

Кроме полигонов, на практике встречается большое количество несанкционированных свалок, которые устраивались и эксплуатировались без выполнения каких-либо требований органов санэпиднадзора и охраны природы.

Рекультивация таких свалок требует выполнения большого объема подготовительных работ, а именно: проведения комплекса экологических исследований (гидрогеологических, геологических, почвенных, исследования атмосферы, проверки отходов на радиоактивность и т.п.); решения вопросов по утилизации отходов, консервации фильтрата, использованию биогаза, устройству экранов и т.д. (п. 3.1).

Рекультивацию территории закрытого полигона проводит организация, эксплуатирующая полигон, после получения предварительного разрешения на проведение работ в органах санитарно-эпидемиологического надзора и Минприроды (района, города, области, края) с участием предприятия, выполняющего дальнейшее целевое использование земель (п. 3.9.). Для проведения рекультивации разрабатывается проектно-сметная документация (п. 3.10).

Вместе с тем, в ходе проверки, проведенной природоохранной прокуратурой Брянской области, было установлено, что мероприятия по планировке территории свалки и рекультивации земельного участка не проведены; пересыпка отходов изолирующим материалом не осуществлена, территория свалки по периметру не огорожена.

Не проведение администрацией Почепского района и МКП «Почепский жилкомводхоз» мероприятий по ликвидации свалки отходов и рекультивации земельного участка способствует негативному воздействию на все компоненты окружающей среды: атмосферу, подземные и поверхностные воды, почву, растительность, животных, при этом, человек подвергается как прямому влиянию бытовых отходов и мусора, так и непосредственному, при контакте с измененными компонентами окружающей среды.

На основании изложенного, суд находит исковые требования Брянского природоохранного прокурора Брянской области подлежащими удовлетворению.

Руководствуясь ст. ст. 39, 173, ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковое заявление Брянского природоохранного прокурора Брянской области в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к Администрации Почепского района Брянской области, муниципальному казенному предприятию «Почепский жилкомводхоз» о понуждении к совершению действий удовлетворить.

Обязать администрацию Почепского района Брянской области профинансировать до 01 августа 2017 года комплекс мер по ликвидации и рекультивации свалки твердых бытовых отходов, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 32:20:0200102:125, Брянская область, Почепский район, справа от автодороги «Брянск – Новозыбков – Мглин», юго-западнее д. Бумажная Фабрика.


Обязать муниципальное казенное предприятие «Почепский жилкомводхоз» осуществить до 01 сентября 2017 года комплекс мер по ликвидации и рекультивации свалки твердых бытовых отходов, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 32:20:0200102:125, Брянская область, Почепский район, справа от автодороги «Брянск – Новозыбков – Мглин», юго-западнее д. Бумажная Фабрика.

Запретить муниципальному казенному предприятию «Почепский жилкомводхоз» осуществлять транспортировку и размещение отходов производства и потребления на земельном участке с кадастровым номером 32:20:0200102:125, площадью 30 000 кв. м, Брянская область, Почепский район, справа от автодороги «Брянск – Новозыбков – Мглин», юго-западнее д. Бумажная Фабрика.

Решение может быть обжаловано в судебную коллегия по гражданским делам Брянского областного суда в течение месяца со дня его вынесения через Почепский районный суд Брянской области.

Председательствующий

И. С. Филюшина


сиротинский (с. 13)
25. 11. 17

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

02 августа 2017 года Почепский районный суд Брянской области в составе:

председательствующего
при секретаре
с участием прокурора

Филюшиной И. С.,
Хусаиновой А. В.,
Матяш Е. Л.

рассмотрев в открытом судебном заседании заявление администрации Почепского района Брянской области об отсрочке исполнения решения суда,

УСТАНОВИЛ:

Решением Почепского районного суда Брянской области от 25 января 2017 года, вступившем в законную силу, на администрацию Почепского района Брянской области возложена обязанность профинансировать до 01 августа 2017 года комплекс мер по ликвидации и рекультивации свалки твердых бытовых отходов, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 32:20:0200102:125, Брянская область, Почепский район, справа от автодороги «Брянск – Новозыбков – Мглин», юго-западнее д. Бумажная Фабрика.

Представитель администрации Почепского района Брянской области Косяков А. Н., действуя по доверенности № 5 от 23.11.2015 года, обратился в суд с заявлением об отсрочке исполнения вышеназванного решения суда сроком на три года, в обоснование которого указал, что ликвидация и рекультивация свалки, учитывая ее площадь - 30 000 кв. м, а также давность начала ее использования – 1985 год, требует значительного объема финансовых средств (не менее 5 % годового объема доходов) и продолжительного времени для привлечения проектных и подрядных организаций, проведения работ, указанных в решении суда. По итогам анализа проектных работ по рекультивации свалок (на примере Брянского района) установлено, что ориентировочная стоимость работ по проектированию рекультивации и ликвидации несанкционированной свалки составляет 2 066 666.67 руб., средний срок выполнения работ - 12 месяцев. Планомерное исполнение решения суда возможно при условии вступления в государственную программу «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Брянской области» (2014-2020 годы), по условиям которой необходимо наличие ассигнований в бюджетах муниципальных образований в объеме не менее 5 % объема расходного обязательства муниципального образования на строительство полигонов твердых бытовых отходов. Не установление отсрочки исполнения мероприятий по ликвидации и рекультивации несанкционированной свалки повлечет значительный рост бюджетной задолженности по социально значимым направлениям расходов и невозможность исполнения первоочередных обязательств, предусмотренных ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ (ред. от 02.06.2016 года) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, финансовое обеспечение дошкольных и общеобразовательных учреждений, организация и осуществление мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение

первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального района и др.).

В судебном заседании представитель администрации Почепского района Брянской области по доверенности Косяков А. Н. поддержал заявление об отсрочке исполнения решения суда от 25 января 2017 года по делу № 2-100 (2017) и по указанным в нем доводам просил его удовлетворить, дополнительно представив суду протокол проведения итогов электронного аукциона 0127300011117000077 от 31 июля 2017 года, предметом которого являлась разработка проектной документации по объекту «Рекультивация свалки твердых бытовых отходов со строительством полигона для Почепского района Брянской области».

Представитель МКП «Почепский жилкомводхоз» по доверенности Кудря А. Е., извещенный о месте и времени слушания дела, в судебное заседание не явился, о причинах неявки не сообщил, ходатайств о переносе дела слушанием не заявлял.

В судебном заседании 20 июля 2017 года представитель МКП «Почепский жилкомводхоз» по доверенности Кудря А. Е. поддержал заявленные администрацией Почепского района Брянской области требования и просил суд предоставить отсрочку исполнения решения суда сроком на три года.

В письменном отзыве на заявление администрации Почепского района Брянской области Брянский природоохранный прокурор Брянской области Зубко М. В., не возражая в отсрочке исполнения решения суда от 25 января 2017 года по гражданскому делу № 2-100 (2017) на срок не более года, просил рассмотреть дело без участия представителя природоохранной прокуратуры.

Учитывая, что заявления об отсрочке исполнения решения суда рассматриваются судом в судебном заседании с извещением лиц, участвующих в деле, о времени и месте судебного разбирательства, при этом их неявка не является препятствием к рассмотрению поставленного перед судом вопроса, суд находит возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.

Выслушав представителя администрации Почепского района Брянской области по доверенности Косякова А. Н., изучив представленные материалы и материалы гражданского дела № 2-100 (2017) по иску Брянского природоохранного прокурора в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к Администрации Почепского района Брянской области, муниципальному казенному предприятию «Почепский жилкомводхоз» о понуждении к совершению действий, заслушав помощника прокурора Почепского района Брянской области Матяш Е. Л., возражавшего против удовлетворения заявления и, полагавшего, что указанные заявителем обстоятельства недостаточны для удовлетворения заявления, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 434 ГПК РФ при наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного постановления или постановлений иных органов, взыскатель, должник, судебный пристав-исполнитель вправе поставить перед судом, рассмотревшим дело, или перед судом по месту исполнения судебного постановления вопрос об отсрочке или о рассрочке исполнения, об изменении способа и порядка исполнения, а также об индексации присужденных денежных сумм. Такие заявления сторон и представление судебного пристава-исполнителя рассматриваются в порядке, предусмотренном ст. ст. 203, 208 ГПК РФ.

В соответствии с ч. 1 ст. 203 ГПК РФ суд, рассмотревший дело, по заявлениям лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя либо исходя из имущественного положения сторон или других обстоятельств вправе отсрочить или рассрочить исполнение решения суда, изменить способ и порядок его исполнения.

Вышеназванные нормы не содержат перечня оснований для отсрочки исполнения судебного постановления, но при этом предусматривают критерий их определения - обстоятельства, затрудняющие исполнение судебного постановления, наличие либо отсутствие которых суду следует устанавливать в каждом конкретном случае на основании представленных доказательств, учитывая обстоятельства дела и интересы сторон.

По мнению суда, подобными основаниями могут быть установленные по делу обстоятельства, финансовое положение должника, принимаемые им меры к исполнению судебного постановления.

Из анализа норм гражданско-процессуального законодательства и Федерального закона РФ № 229-ФЗ от 02.10.2007 года «Об исполнительном производстве» следует, что основанием для перенесения срока исполнения судебного акта являются именно обстоятельства, затрудняющие принудительное исполнение судебного акта. Кроме этого при рассмотрении подобного рода заявлений должен учитываться баланс интересов не только взыскателя, но и должника.

Конституционный Суд РФ в своем Определении от 18 апреля 2006 года № 104-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Хакимова Рустема Райшитовича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 203 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» установил, что вступившие в законную силу акты федеральных судов, мировых судей и судов субъектов Российской Федерации, согласно частям 1 и 2 статьи 6 Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации», обязательны для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации; неисполнение постановления суда, а равно иное проявление неуважения к суду влекут ответственность, предусмотренную федеральным законом.

Эти требования корреспондируют статье 2 Международного пакта о гражданских и политических правах, провозгласившей обязанность государства обеспечить любому лицу, права и свободы которого нарушены, эффективные средства правовой защиты, а также пункту 1 статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод в его интерпретации Европейским Судом по правам человека, в силу статьи 15 (часть 4) Конституции Российской Федерации являющихся составной частью правовой системы Российской Федерации.

Несмотря на то, что отсрочка исполнения решения суда предполагает наступление в будущем обстоятельств, способствующих исполнению судебного решения, она отдаляет реальную защиту нарушенных прав или охраняемых законом интересов взыскателя, часто - на неопределенный срок.

Таким образом, основания для отсрочки исполнения решения суда должны носить действительно исключительный характер, возникать при серьезных препятствиях к совершению исполнительных действий. Вопрос о наличии указанных обстоятельств должен оцениваться и решаться судом в каждом конкретном случае с учетом того, что в силу статей 15 (часть 4), 17

(часть 3), 19 (части 1 и 2) и 55 (части 1 и 3) Конституции Российской Федерации и исходя из общеправового принципа справедливости исполнение вступившего в законную силу судебного постановления должно осуществляться на основе соразмерности и пропорциональности, с тем чтобы был обеспечен баланс прав и законных интересов всех взыскателей и должников, возможная же отсрочка исполнения решения суда должна отвечать требованиям справедливости, быть адекватной и не затрагивать существо конституционных прав участников исполнительного производства.

Согласно ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

Это правило должно соблюдаться и при разрешении судом вопросов, связанных с исполнением судебных решений.

По заявлению о предоставлении отсрочки исполнения решения Почепского районного суда Брянской области от 25 января 2017 года должник (администрация Почепского района Брянской области) представил доказательства, свидетельствующие о наличии обстоятельств, затрудняющих исполнение судебного акта, а именно: решение Почепского районного Совета народных депутатов Брянской области № 109 от 31.05.2017 года «О бюджете Почепского городского поселения Почепского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», решение Совета народных депутатов г. Почеп Брянской области № 136 от 31.05.2017 года «О внесении изменений в решение «О бюджете Почепского городского поселения Почепского муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», пояснительную записку к данному решению, протокол проведения итогов электронного аукциона 0127300011117000077 от 31 июля 2017 года, предметом которого являлась разработка проектной документации по объекту «Рекультивация свалки твердых бытовых отходов со строительством полигона для Почепского района Брянской области», отражающие, как финансовое положение должника, так и принимаемые им меры к исполнению судебного постановления.

Учитывая изложенное, а также мнение Брянского природоохранного прокурора Брянской области Зубко М. В., изложенное в письменном отзыве на заявление, суд приходит к выводу о том, что в данном случае имеются основания для отсрочки исполнения судебного постановления на один год, в то время, как предоставление отсрочки на более длительный срок повлечет неоправданное затягивание исполнения вступившего в законную силу решения суда, что ведет к нарушению законных интересов жителей Почепского района Брянской области в защиту которых Брянский природоохранный прокурор Брянской области обратился с иском.

Руководствуясь ст. ст. 203, 224, 225, 434 ГПК РФ, суд

О П Р Е Д Е Л И Л :

Заявление администрации Почепского района Брянской области об отсрочке исполнения решения Почепского районного суда Брянской области от 25 января 2017 года удовлетворить частично.

Предоставить администрации Почепского района Брянской области отсрочку исполнения решения Почепского районного суда Брянской области от 25 января 2017 года по делу по исковому заявлению Брянского

природоохранного прокурора Брянской области в защиту интересов неопределенного круга лиц – жителей Почепского района Брянской области об обязании профинансировать комплекс мер по ликвидации и рекультивации свалки твердых бытовых отходов, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 32:20:0200102:125, Брянская область, Почепский район, справа от автодороги «Брянск – Новозыбков – Мглин», юго-западнее д. Бумажная Фабрика, на 1 (один) год с момента вступления настоящего определения в законную силу.

На определение может быть подана частная жалоба в судебную коллегия по гражданским делам Брянского областного суда в течение пятнадцати дней через Почепский районный суд Брянской области.

Председательствующий

И. С. Филюшина



*Секретарь
Филюшина И.С.*

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Брянской области

Дата выдачи:

"20" апреля 2012 года

Документы-основания: • Постановление администрации Почепского района Брянской области от 24.02.2012 №25

• Акт приема-передачи земельного участка от 24.02.2012

Субъект (субъекты) права: Муниципальное казенное предприятие "Почепский жилкомводхоз", ИНН: 3252003252, КПП: 325201001, ОГРН: 1063252015650, дата гос.регистрации: 16.06.2006г., наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №7 по Брянской области; адрес местонахождения: Россия, Брянская область, Почепский район, г.Почеп, улица Кирова, д.9

Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование

Объект права: Земельный участок, категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разрешенное использование: для эксплуатации свалки, общая площадь 30 000 кв. м, адрес объекта: Брянская область, Почепский район, справа от автодороги "Брянск-Новozyбков-Мглин", юго-западнее д. Бумажная Фабрика

Кадастровый (или условный) номер: 32:20:0200102:125

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано

о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "20" апреля 2012 года сделана запись регистрации № 32-32-08/003/2012-201

Регистратор

Конохов В.И.

МП

(подпись)

32-АЖ № 060664



Зонин Верия
Директор: *Гордеев Р.А.*

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

город Почеп *двадцать седьмого декабря* две тысячи двенадцатого года

Администрация Почепского района Брянской области, ОГРН 10232000930830, ИНН 3224001817, КПП 322401001, юридический адрес: Брянская область, Почепский район, г. Почеп, Октябрьская площадь, д. 3-а, в лице главы администрации района **Граборов Александра Николаевича**, действующего на основании Устава района и именуемая в дальнейшем «Администрация», и Муниципальное казенное предприятие «Почепский жилкомводхоз» Почепского района, Брянской области, ОГРН 1063252015650, ИНН 3252003252, КПП 325201001, юридический адрес: Брянская область, г. Почеп, ул. Кирова, 9, в лице директора муниципального казенного предприятия «Почепский жилкомводхоз» **Бохонова Руслана Николаевича**, действующего на основании Устава МКП «Почепский жилкомводхоз», именуемое в дальнейшем «Землепользователь» с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий акт приема-передачи:

1. Администрация предоставляет, а Землепользователь принимает в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок из земель промышленности и иного специального назначения с кадастровым номером 32:20:0200102:125 площадью 30000 кв. метров, расположенного по адресу: Брянская область, Почепский район, справа от автодороги «Брянск-Новozyбков-Мглин», юго-западнее д. Бумажная Фабрика, для эксплуатации свалки.

2. Претензий у Землепользователя к Администрации по состоянию земельного участка не имеется.

3. С момента подписания настоящего акта, земельный участок считается переданным Землепользователю.

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, из которых первый находится у Администрации, второй – у Землепользователя, третий – в Управлении Росреестра по Брянской области.

Подписи сторон:

Администрация: **Граборов Александр Николаевич**

(подпись, печать)

Землепользователь: **Бохонов Руслан Николаевич**

(подпись, печать)

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧЕПСКОГО РАЙОНА

Брянской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.08.2012 № 25

г. Почеп

О предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование МКП «Почепский жилкомводхоз» для эксплуатации свалки.

На основании обращения Муниципального казенного предприятия «Почепский жилкомводхоз» и предоставленных документов о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование, распоряжения администрации района от 24.11.2011 № 741-р «Об утверждении схемы расположения земельного участка для эксплуатации городской свалки», в соответствии со ст. 20 Земельного кодекса РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить в постоянное (бессрочное) пользование муниципальному казенному предприятию «Почепский жилкомводхоз» земельный участок из земель промышленности и иного специального назначения с кадастровым номером 32:20:0200102:125 площадью 30000 кв. метров, расположенного по адресу: Брянская область, Почепский район, справа от автодороги «Брянск-Новозыбков-Мглин», юго-западнее д. Бумажная Фабрика, для эксплуатации свалки.

2. Отделу по земельным и имущественным отношениям передать земельный участок по акту.

4. МКП «Почепский жилкомводхоз» обеспечить государственную регистрацию права постоянного (бессрочного) пользования в Управлении Росреестра по Брянской области. Расходы по оформлению документации возложить на заказчика.

5. Заказчику использовать земли в границах предоставленной территории строго по назначению, с соблюдением санитарных норм и требований по экологии и природопользованию.

6. Настоящее постановление направить в Управление Росреестра по Брянской области.

Глава администрации района

А. Н. Граборов

Извещение о проведении электронного аукциона

для закупки №0127300011117000077

Общая информация

Номер извещения 0127300011117000077

Наименование объекта закупки Разработка проектной документации по объекту "Рекультивация свалки твердых бытовых отходов со строительством полигона для Почепского района Брянской области"

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) Электронный аукцион

Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» АО «ЕЭТП»

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://roseltorg.ru>

Размещение осуществляет Заказчик
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧЕПСКОГО РАЙОНА

Контактная информация

Организация, осуществляющая размещение АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧЕПСКОГО РАЙОНА

Почтовый адрес Российская Федерация, 243400, Брянская обл, Почепский р-н, Почеп г, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ, 3/А

Место нахождения Российская Федерация, 243400, Брянская обл, Почепский р-н, Почеп г, УЛ ОКТЯБРЬСКАЯ, 3/А

Ответственное должностное лицо Косяков Андрей Николаевич

Адрес электронной почты zakupkipochep@mail.ru

Номер контактного телефона 7-48345-31402

Факс 7-48345-30252

Дополнительная информация Информация отсутствует

Информация о процедуре закупки

Дата и время начала подачи заявок 19.07.2017 14:00

Дата и время окончания подачи заявок 26.07.2017 15:00

Место подачи заявок Электронная площадка

Порядок подачи заявок Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе в соответствии со статьей 66 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и п. 17 информационной таблицы документации об электронном аукционе.

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников 27.07.2017

Дата проведения аукциона в электронной форме 31.07.2017

Дополнительная информация Информация отсутствует

Условия контракта

Начальная (максимальная) цена контракта 2066666.67 Российский рубль

Источник финансирования Средства местного бюджета

Идентификационный код закупки 173322400181732240100100770784110244

Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги

Российская Федерация, Брянская обл, Почепский район, справа от автодороги «Брянск-Новозыбков-Мглин», юго-западнее д. Бумажная Фабрика

Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг

Один раз в год

Объект закупки

Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами

Информация отсутствует

Российский рубль

| Наименование товара, работ, услуг | Код по ОКПД2 | Единица измерения | Количество | Цена за ед.изм. | Стоимость |
|---|--------------|-------------------|------------|-----------------|------------|
| Разработка проектной документации по объекту "Рекультивация свалки твердых бытовых отходов со строительством полигона для Почепского района Брянской области" | 41.10.10.000 | УСЛ ЕД | 1.00 | 2066666.67 | 2066666.67 |

Итого: 2066666.67

Преимущества и требования к участникам

Преимущества

Не установлены

Требования к участникам

1 Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1 Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)

Дополнительная информация к требованию отсутствует

2 Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ

Дополнительная информация к требованию отсутствует

Ограничения

Не установлены

Обеспечение заявок

Требуется обеспечение заявок

Размер обеспечения заявок

20666.67

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и п. 24 информационной таблицы документации об электронном аукционе.

Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта

"Номер расчётного счёта" 40302810500013000060

"Номер лицевого счёта" 05273203100

"БИК" 041501001

Обеспечение исполнения контракта

Требуется обеспечение исполнения контракта

Размер обеспечения исполнения контракта

103333.33

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта

Порядок предоставления обеспечения исполнения контрактов, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и п. 27 информационной таблицы документации об электронном аукционе

Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта

"Номер расчётного счёта" 40302810500013000060

"Номер лицевого счёта" 05273203100

"БИК" 041501001

Дополнительная информация

Сроки оказания услуг: В течении 12 месяцев с момента заключения контракта

В соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.», или

информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.

**Перечень прикрепленных
документов**

1 Проект свалка

Дата и время подписания печатной
формы извещения (соответствует
дате направления на контроль по ч.5
ст.99 Закона 44-ФЗ либо дате
размещения в ЕИС, в случае
отсутствия контроля, по местному
времени организации,
осуществляющей размещение)

19.07.2017 14:00

Всего 7423
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области

(полное наименование органа регистрации прав)

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости

В Единый государственный реестр недвижимости внесены следующие сведения:

Раздел 1 Лист 1

| | |
|---|--|
| Земельный участок | |
| (вид объекта недвижимости) | |
| Лист № 1 | раздела 1 |
| Всего листов раздела 1: 1 | Всего разделов: 2 |
| Всего листов выписки: 5 | |
| "26" сентября 2017 г. № 32/ИСХ/17-339242 | |
| Кадастровый номер: | 32:20:0200102:125 |
| Номер кадастрового квартала: | 32:20:0000000 |
| Дата присвоения кадастрового номера: | 16.01.2012 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер: | данные отсутствуют |
| Адрес: | Брянская область, р-н Почепский, справа от автодороги "Брянск - Новозыбков - Мглин", юго-западнее д. Бумажная Фабрика |
| Площадь, м²: | 30000+/-1515.54 |
| Кадастровая стоимость, руб.: | 4888200 |
| Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости: | данные отсутствуют |
| Категория земель: | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |
| Виды разрешенного использования: | полигоны твердых бытовых (коммунальных отходов) |
| Статус записи об объекте недвижимости: | Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные" |
| Особые отметки: | Граница земельного участка состоит из 3 контуров. Сведения, необходимые для заполнения Раздела 2 "Сведения о зарегистрированных правах", отсутствуют. |
| Получатель выписки: | |
| начальник межмуниципального отдела | С. В. Чемоданов |
| полное наименование должности | инициалы, фамилия |

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Описание местоположения земельного участка

Раздел 3 Лист 2


| | | | |
|----------------------------|--|--|--|
| Земельный участок | | | |
| (вид объекта недвижимости) | | | |

| | | | | |
|----------|-----------|---------------------------|-------------------|-------------------------|
| Лист № 1 | раздела 3 | Всего листов раздела 3: 4 | Всего разделов: 2 | Всего листов выписки: 5 |
|----------|-----------|---------------------------|-------------------|-------------------------|

| |
|--|
| "26" сентября 2017 г. № 32/ИСХ/17-339242 |
|--|


| | |
|--------------------|-------------------|
| Кадастровый номер: | 32:20:0200102:125 |
|--------------------|-------------------|

| |
|---|
| План (чертеж, схема) земельного участка |
|---|



| | |
|----------------|-----------------------|
| Масштаб 1:3500 | Условные обозначения: |
|----------------|-----------------------|

| | | |
|------------------------------------|---------|-------------------|
| начальник межмуниципального отдела | подпись | С. В. Чемоданов |
| полное наименование должности | | инициалы, фамилия |

| | | | |
|---|-----------|---------------------------|-------------------|
| Земельный участок (вид объекта недвижимости) | | | |
| Лист № 2 | раздела 3 | Всего листов раздела 3: 4 | Всего разделов: 2 |
| Всего листов выписки: 5 | | | |
| "26" сентября 2017 г. № 32/ИСХ/17-339242 | | | |
| Кадастровый номер: | | 32:20:0200102:125 | |
| План (чертеж, схема) земельного участка | | | |
|  | | | |
| Масштаб 1:2500 | | Условные обозначения: | |
| начальник межмуниципального отдела | | С. В. Чемоданов | |
| полное наименование должности | | инициалы, фамилия | |



Земельный участок
(вид объекта недвижимости)

Лист № 3 раздела 3 Всего листов раздела 3: 4 Всего разделов: 2 Всего листов выписки: 5

"26" сентября 2017 г. № 32/ИСХ/17-339242

Кадастровый номер: 32:20:0200102:125

План (чертеж, схема) земельного участка

32:20:0000000²

Масштаб 1:100

Условные обозначения:

начальник межмуниципального отдела
полное наименование должности

подпись

С. В. Чесоданов
инициалы, фамилия

| | | | |
|----------------------------|--|--|--|
| Земельный участок | | | |
| (вид объекта недвижимости) | | | |

| | | | | |
|----------|-----------|---------------------------|-------------------|-------------------------|
| Лист № 4 | раздела 3 | Всего листов раздела 3: 4 | Всего разделов: 2 | Всего листов выписки: 5 |
|----------|-----------|---------------------------|-------------------|-------------------------|

| |
|--|
| "26" сентября 2017 г. № 32/ИСХ/17-339242 |
|--|

| | |
|--------------------|-------------------|
| Кадастровый номер: | 32:20:0200102:125 |
|--------------------|-------------------|

| |
|---|
| План (чертеж, схема) земельного участка |
|---|

32:20:0000000³

| | |
|---------------|-----------------------|
| Масштаб 1:100 | Условные обозначения: |
|---------------|-----------------------|

| | | |
|------------------------------------|---|-------------------|
| начальник межмуниципального отдела |  | С. В. Чемоданов |
| полное наименование должности | | инициалы, фамилия |

М.П.

к Договору от « » _____ 2018 г. №41642982-18 /
об осуществлении технологического присоединения

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

(без Договора об осуществлении технологического присоединения не действительны)

№20528555**

от " 07 " мая 2018г

Филиал ПАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго»
(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

Муниципальное казенное предприятие

«Почепский жилкомводхоз»

(полное наименование организации - для юридического лица;
фамилия, имя, отчество - для индивидуального предпринимателя)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: свалка ТБО
2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: жилого дома расположенного по адресу: Брянская область, Почепский район, справа от автодороги «Брянск-Новозыбков-Мглин», юго-западнее д. Бумажная Фабрика
3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет: 30,0 кВт;
4. Категория надежности: III
5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4кВ
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2018 г
7. Точка присоединения – электроснабжение предусмотреть от вновь построенной ВЛ-0,4 кВ, ТП и ВЛ- 10 кВ ф. 1018 ПС 110/35/10 кВ Почепская
8. Основной источник питания: ПС 110/35/10 кВ Почепская
9. Резервный источник питания: не предусматривается

10. Сетевая организация осуществляет:

- 10.1. Запроектировать и построить ВЛ - 10 кВ от опоры №91 ВЛ- 10 кВ ф. 1018 ПС 110/35/10 кВ Почепская протяженностью 930 м. до вновь установленной ТП. Трассу прохождения, марку и сечение провода определить проектом.
- 10.2. Запроектировать и построить типовую трансформаторную подстанцию. Месторасположение, тип и мощность трансформаторов определить проектом.
- 10.3. Запроектировать и построить ВЛ-0,4 кВ от вновь построенной ТП до границы участка заявителя протяженностью 15 м. Трассу прохождения, марку и сечение провода определить проектом.
- 10.4. Требования к устройствам релейной защиты: предусмотреть согласно ПУЭ.
- 10.5. Выполнить физическое соединение (контакт) ответвления энергопринимающего устройства заявителя с ВЛ в точке присоединения после выполнения технических условий.
- 10.6. Проверку прибора учета электрической энергии на месте его установки и обеспечение контроля величины максимальной мощности коммутационным аппаратом. Прибор учета и коммутационный аппарат защитить от несанкционированного изменения эксплуатационного состояния (опломбирование).

11. Заявитель осуществляет:

- 11.1. Необходимость проектирования и строительства ВЛ-0,4 кВ в рамках границ земельного участка заявителя определить проектом.
- 11.2. Предусмотреть мероприятия по обеспечению допустимых значений показателей качества электрической энергии (ПКЭ) в соответствии с ГОСТ 32144-2013.



11.3. Требования к расчетному учету электроэнергии и мощности (активной и реактивной):

11.3.1. Организовать коммерческий учет на фасаде объекта. Учет должен соответствовать требованиям ПУЭ и утвержденных 04.05.12г. Постановлением Правительства РФ № 442 «Основные положения функционирования розничных рынков электроэнергии».

11.3.2. Рекомендуем установить на присоединениях коммерческого учета, интеллектуальные микропроцессорные счетчики со следующими характеристиками:

- Хранение профиля нагрузки – не менее 45 дней и возможность считывания его по GSM/GPRS интерфейсу;

- Класс точности электросчетчиков по активной энергии и мощности – 1.0, по реактивной энергии и мощности – 2.0 и выше.

- Протоколирование и передача на верхний уровень следующих параметров: значения активной и реактивной мощности с временем интегрирования от 1 до 30 мин., фиксация даты и времени отключения и включения фаз питающего напряжения, значения токов и напряжения по каждой фазе, значения частоты сети;

- Наличие энергонезависимых часов, обеспечивающих ведение даты и времени, точность хода не хуже ± 2.0 секунды в сутки с внешней автоматической коррекцией (синхронизацией), работающей в составе СЕВ.

Тип приборов учета необходимо согласовать на стадии проектирования с филиалом АО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».

11.3.2.1. Осуществить подключение приборов учета Заявителя.

11.3.3. По всем вышеуказанным измерительным комплексам Заявителя провести ревизию и работы по составлению паспортов-протоколов и приведению параметров вторичных цепей в соответствие с требованиями ПУЭ. Копии паспортов-протоколов передать в филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго».

11.3.4. На присоединениях Заявителя все переходные зажимы и клеммы во вторичных цепях учета, где возможно несанкционированное вмешательство в результаты измерения, должны быть опломбированы и отмаркированы.

11.3.5. Подать заявку в филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» для проведения технического аудита на предмет заключения договора купли-продажи с энергосбытовой компанией и для проведения проверки измерительных комплексов с оформлением соответствующих документов.

11.4. При наличии у заявителя автономных источников электроснабжения не допускается их работа параллельно с сетью сетевой организации и выдача электроэнергии в сеть.

11.5. Выполнить рабочий проект внешнего электроснабжения с учётом пунктов раздела 11. технических условий согласно Правилам устройства электроустановок, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной.

11.5.1. До выполнения строительно-монтажных работ проект согласовать с филиалом ПАО «МРСК-Центра» - «Брянскэнерго» в объёме требований настоящих технических условий и со всеми заинтересованными организациями.

11.6. Обеспечить готовность к физическому соединению ответвления в точке присоединения (изолированным проводом СИП, деталями для крепления и присоединения провода).

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Заместитель директора по
реализации и развитию услуг

Е.А.Дроконов

Подсчёт Т.Н.
8-4832-67-21-11

